ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3211102 পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী
Total Allocation:Taka 1,30,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WR1	মূল কোড-৩২১১১০২ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের আওতাধীন চত্বরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বাবদ ব্যয়।	1 Lot	RFQM	GOB Code : 3211102	Director Dhaka	1,00,000	planned dates	08/08/2022	12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	01/10/2022 05/10/2022	06/10/2022 14/10/2022	23
								planned Days								
								Actual Dates								
2	WR2	বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের আওতাধীন চত্বরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বাবদ ব্যয়।	2 Lot	DPM	GOB Code : 3211102	Director Dhaka	30,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)																

মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

সহকারী সচিব (সাধারণ)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PL

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3256106 পোষাক
Total Allocation:Taka 3,00,000

ckage No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	
2	3	4	5	6	7	8	9	
'G1	মূল কোড-৩২৫৬১০৬ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রে কর্মরত মোটর চালক ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	1 Lot	RFQM	GOB Code : 3256106	Director Dhaka	2,50,000	planned dates	
							planned Days	
							Actual Dates	
২	বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রে কর্মরত মোটর চালক ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	2 Lot	DPM	GOB Code : 3256106	Director Dhaka	50,000	planned dates	
							planned Days	
							Actual Dates	

মাট তিন লক্ষ টাকা মাত্র)

০৩/৭/২১

মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3258103 কম্পিউটার
Total Allocation:Taka 3,30,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G1	মূল কোড-৩২৫৮১০৩ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার , স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইউ পিএস ইত্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As Required	RFQM	GOB Code : 3258103	Director Dhaka	3,00,000	planned dates	08/08/2022	12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	01/10/2022 05/10/2022	06/10/2022 14/10/2022	23
							planned Days								
							Actual Dates								
P⊂	বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার , স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইউ পিএস ইত্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3258103	Director Dhaka	30,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
							planned Days								
							Actual Dates								

ঃ (স⎓াট তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)

05/9/22

মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

03.9.2022

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3255105 অন্যান্য মনোহারী
Total Allocation:Taka 6,00,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২৫৫১০৫ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে কাগজ, কলম, স্ট্যাপলার মেশিন, ফাইল কভার, পিন রিমূভার ইত্যাদি ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	1 Lot	RFQM	GOB Code : 3255105	Director Dhaka	5,50,000	planned dates	08/08/2022	12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	01/10/2022 05/10/2022	06/10/2022 14/10/2022	23
								planned Days								
								Actual Dates								
2	PG2	বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে কাগজ, কলম, স্ট্যাপলার মেশিন, ফাইল কভার, পিন রিমূভার ইত্যাদি ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	2 Lot	DPM	GOB Code : 3255105	Director Dhaka	50,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								

কথায় ঃ (সর্বমোট ছয় লক্ষ টাকা মাত্র)

০১/০৮/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

সাজ্জাদুল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

৩১.৭.২০২২
শামীমা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3211127 বইপত্র ও সাময়িকী
Total Allocation:Taka 80,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২১১১২৭ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের জন্য বই ও সাময়িকী ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211127	Director Dhaka	80,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট আশি হাজার টাকা মাত্র)																

০৯/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০৯/০৭/২২
কামাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

০৭.৭.২০২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সংস্থাপন)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3211117 ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স
Total Allocation:Taka 1,65,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২১১১১৭ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের ইন্টানেট/ ফ্যাক্স/টেলেক্স বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211117	Director Dhaka	1,65,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট এক লক্ষ পয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র)																

০৭/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০৭.৭.২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সংস্থাপন)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

কামরুন আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3258102 আসবাবপত্র ক্রয়
Total Allocation:Taka 1,50,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

ge	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	মূল কোড-৩২৫৮১০২ বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে (চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি) আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়।	1 Lot	RFQM	GOB Code : 3258102	Director Dhaka	1,25,000	planned dates	08/08/2022	12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	01/10/2022 05/10/2022	06/10/2022 14/10/2022	23
							planned Days								
							Actual Dates								
	মূল কোড-৩২৫৮১০২ বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে (চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি) আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়।	2 Lot	DPM	GOB Code : 3258102	Director Dhaka	25,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
							planned Days								
							Actual Dates								

এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)

০৭/৯/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

07.9.2022

০৭/০৯/২০২২
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 4112314 আসবাবপত্র মেরামত
Total Allocation:Taka 2,00,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

ge	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	মূল কোড-৪১১২৩১৪ বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক ব্যবহৃত আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি) মেরামত বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 4112314	Director Dhaka	2,00,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
							planned Days								
							Actual Dates								
দুই লক্ষ টাকা মাত্র)															

মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3257304 বাগান পরিচর্যা
Total Allocation:Taka 60,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২৫৭৩০৪ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের আওতাধীন বাগান পরিচর্যার নিমিত্ত বিভিন্ন ফুলের চারা , বীজ ইত্যাদি বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3257304	Director Dhaka	60,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট ষাট হাজার টাকা মাত্র)																

মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০১.৭.২০২২

পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3258105 অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি
Total Allocation:Taka 70,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২৫৮১০৫ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3258105	Director Dhaka	70,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট সত্তর হাজার টাকা মাত্র)																

মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

কামাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3258126 টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি
Total Allocation:Taka 45,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২৫৮১২৬ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3258126	Director Dhaka	45,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট পয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)																

মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

কামাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বেতারিক দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী
Total Allocation:Taka 25,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২৫৩১০২ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক ব্যবহৃত নিরাপত্তা সামগ্রী (ফায়ার এক্সটেনগুইসার রিফিলসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় ও মেরামত বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3253102	Director Dhaka	25,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								

কথায় ঃ (সর্বমোট পচিশ হাজার টাকা মাত্র)

৩১/৫/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

০৩.৭.২০২২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি
Total Allocation:Taka 4,00,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৪১১২৩০৩ বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ফ্যান, লাইট, ইলেকট্রিক সুইচ ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As Required	RFQM/ DPM	GOB Code : 4112303	Director Dhaka	3,00,000	planned dates	08/08/2022	12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	01/10/2022 05/10/2022	06/10/2022 14/10/2022	23
								planned Days								
								Actual Dates								
2	PG2	মূল কোড-৪১১২৩০৩ বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও মেরামত বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 4112303	Director Dhaka	1,00,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								

কথায় ঃ (সর্বমোট চার লক্ষ টাকা মাত্র)

০৩/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০৩.৭.২০২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সংস্থাপন)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

কামাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023 CODE : 3211128 প্রকাশনা c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

b) Reporting period : 30-06-2023 Total Allocation:Taka 48,000 d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WR1	মূল কোড-৩২১১১২৮ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকাশনা বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211128	Director Dhaka	48,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট আটচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)																

২১/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

বদরুল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

০২.৭.২০২২
খালিদা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (বরাদ্দ)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3252108 স্বাস্থ্য বিধান
Total Allocation:Taka 96,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২৫২১০৮ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3252108	Director Dhaka	96,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)																

০১/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০১/০৭/২০২২
কামরুন নাহার খানম
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

০১.৭.২০২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (চেয়ারম্যান)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী
Total Allocation:Taka 96,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২৫৫১০১ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন কম্পিউটার সমগ্রী ক্রয় ও মেরামত বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3255101	Director Dhaka	96,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								

কথায় ঃ (সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)

০১/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০১.৭.২০২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3255102 মুদ্রণ ও বাঁধাই
Total Allocation:Taka 96,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WR1	মূল কোড-৩২৫৫১০২ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বাঁধাই ওমুদ্রণ বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3255102	Director Dhaka	96,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)																

০৩/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০৩/৭/২০২২
কামাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

০৩.৭.২০২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সংস্থাপন),
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023 CODE : 3211106 আপ্যায়ন ব্যয় c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

b) Reporting period : 30-06-2023 Total Allocation:Taka 1,50,000 d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২১১১০৬ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211106	Director Dhaka	1,50,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)																

০১/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০১/০৭/২০২২
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

০১.৭.২০২২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3211101 পুরস্কার
Total Allocation:Taka 10,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২১১১০১ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রে পুরস্কার বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211101	Director Dhaka	10,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট দশ হাজার টাকা মাত্র)																

০৯/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০৯.৭.২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সেক্টর)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

৯/৭/২০২২
কামাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3211111 সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়
Total Allocation:Taka 65,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WR1	মূল কোড-৩২১১১১১ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন সেমিনার/কনফারেন্স বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211111	Director Dhaka	65,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								

কথায় ঃ (সর্বমোট পয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র)

০৬/৯/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০৬.৯.২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (বেতারপথ)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

৭/৯/২২
কামাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023 CODE : 3211116 কুরিয়ার c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

b) Reporting period : 30-06-2023 Total Allocation:Taka 10,000 d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WR1	মূল কোড-৩২১১১১৬ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে কুরিয়ার বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211116	Director Dhaka	10,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট দশ হাজার টাকা মাত্র)																

০১/০৭/২২

মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০১.৭.২০২২

খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (বেসামরিক)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

কামাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023 CODE : 3211121 মেশিন ও সরঞ্জামাদির ভাড়া c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

b) Reporting period : 30-06-2023 Total Allocation:Taka 96,000 d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WR1	মূল কোড-৩২১১১২১ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে মেশিন ও সরঞ্জামাদির ভাড়া বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211121	Director Dhaka	96,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)																

০১/০৮/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০১.৮.২০২২
শামীল আহমেদ
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

০১.৯.২০২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সংস্থাপন)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3211125 প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়
Total Allocation:Taka 64,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WR1	মূল কোড-৩২১১১২৫ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211125	Director Dhaka	64,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র)																

০৯/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০৭.৭.২০২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সংস্থাপন)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

কাজী [illegible]
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3211133 ভেন্যু ভাড়া
Total Allocation:Taka 64,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WR1	মূল কোড-৩২১১১৩৩ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের দাপ্তরিক প্রয়োজনে ভেন্যু ভাড়া বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3211133	Director Dhaka	64,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								
কথায় ঃ (সর্বমোট চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র)																

০১/৫/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০২.৯.২০২২

পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2022-2023
b) Reporting period : 30-06-2023

CODE : 3256103 ব্যবহার্য সামগ্রী
Total Allocation:Taka 64,000

c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting
d) Head of Procurement : Director General,Bangladesh Betar.

SL	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for process	Start to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PG1	মূল কোড-৩২৫৬১০৩ বাংলাদেশ বেতার,ঢাকা কেন্দ্রের জন্য ব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As Required	DPM	GOB Code : 3256103	Director Dhaka	64,000	planned dates	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							
								planned Days								
								Actual Dates								

কথায় ঃ (সর্বমোট চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র)

০১/০৭/২২
মোঃ দুলাল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০১.৭.২০২২