


ডাইরি/ওয়েবসাইটে আপলোডের ব্যবস্থা নিন	
স্টেশন প্রকৌশলী	
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী	
সহকারী বেতার প্রকৌশলী	

০৬/১২/২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর  
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি  
শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
www.betar.gov.bd

আপলোড করা হলো  
স্বাক্ষর:   
তারিখ: ০৬/১২/২০১৯

স্মারক নং-১৫.৫৩.০০০০.০১১.২০.০৪৩.১৯(অংশ-২). ৪৯৪

তারিখ ১৫/১২/২০১৯


বঙ্গাব্দ  
খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রনয়ণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ বেতারের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এ গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী স্বচ্ছ ও দৃশ্যমানভাবে অফিসব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের সকল কার্যক্রমকে অটোমেশন করার জন্য বেতারের ৫৮টি দপ্তরের সকল কার্যক্রমসহ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অনুষ্ঠান ও বার্তা ব্যবস্থাপনা (শিল্পী তালিকাভুক্তকরণ, শিল্পীর শ্রেণি উন্নয়ন, শিল্পী ডাটাবেইজ তৈরী, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, এসএমএস এর মাধ্যমে শিল্পী যোগাযোগ, ব্লকডিং, অনুষ্ঠান প্রচার, অনুষ্ঠান সংরক্ষণ, শিল্পী সম্মানী প্রদান ইত্যাদি), স্টোর ব্যবস্থাপনা, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বেতারের সকল অনুষ্ঠান অনলাইন আর্কাইভিং ও স্ট্রিমিং এর জন্য একটি সমন্বিত “বেতার অটোমেশন সফটওয়্যার” তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।


বাংলাদেশ বেতারের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর অনুষঙ্গে ১৩.১ অনুযায়ী “বেতার অটোমেশন সফটওয়্যার” এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা ক্যালেন্ডার নিম্নরূপ হবে:

ক্রমিক নং	বিষয়	সম্পন্ন করার সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
১	পাইলটিং দপ্তর: (ক) ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা (খ) ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৫-১২-২০১৯	১১-১২-২০১৯ খ্রি: তারিখে এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।
২	সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি	৩১-০১-২০২০	এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে
৩	সফটওয়্যারে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় বের করার জন্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়পূর্বক কার্যাদি সম্পন্ন করা।	২৭-০২-২০২০	
৪	দপ্তরে কার্যক্রম শুরু করা	০১-০৩-২০২০	
৫	পাইলটিং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বেতারের অন্যান্য আঞ্চলিক কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম শুরু করা।	০১-০৭-২০২০	

  
নারায়ণ চন্দ্র শীল  
মহাপরিচালক  
ফোন : ৪৪৮১৩০৬২

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। পরিচালক, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস/ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। জনাব আবুল হাসনাৎ মো: জাকির উদ্দিন, স্টেশন প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৪। জনাব রোকসানা রহমান, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৫। জনাব শুভময় চন্দ্র, সহকারী পরিচালক, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৬। জনাব আসিফ মেহেদি, সহকারী বেতার প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৭। জনাব হায়দার আলী, সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক, কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৮। জনাব মো: সাইদুর রহমান, রেডিও টেকনিশিয়ান, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৯। জনাব মো: শাহীনুর ইসলাম, উচ্চমান সহকারী, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

  
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান  
উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ)  
এবং  
সদস্য সচিব,  
ইনোভেশন কমিটি।