

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.betar.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৫.৫৩.০০০০.০১১.২০.০৪৩.২০ (অংশ-৩). ২৫

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪২৭
২০ জানুয়ারি ২০২১

বিষয় : বাংলাদেশ বেতারের বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : তথ্য মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর ১৫.০০.০০০০.০২৯.১৬.০৩৫.১৭.৯০; তারিখ: ০২ ডিসেম্বর ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রমূলে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে বাংলাদেশ বেতারের বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন সংযুক্ত ছক অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে হার্ডকপি (সফটকপি ই-মেইলে) প্রেরণ করা হলো।
সংযুক্ত: বর্ণনামত – ০৩ (তিন) পাতা।

০৭/০১/২০২১

মোঃ মিজান-উল-আলম
মহাপরিচালক
ফোন : ০২-৪৪৮১৩০৬২

জনাব মোঃ মাহবুবুল কবীর সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

সদয় কার্যার্থে-

- ১। সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ২। সদস্য সচিব, ইনোভেশন সংক্রান্ত কমিটি, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।

০/৫

বাংলাদেশ বেতারের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্র.ম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন) বিস্তারিত হ	স্কোর (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১০	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	৩০/০৭/২০২০ স্থিঃ প্রণয়ন করা হয়েছে	৪
			১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রূপরেখা প্রকাশ	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	৩০/০৭/২০২০ স্থিঃ প্রণীত পরিকল্পনায় করোনা মহামারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে	৩
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০	২৫/০৮/২০২০ স্থিঃ কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	২
			১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৮-২০২০	১৪-৮-২০২০	১৮-৮-২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০	২৫/০৮/২০২০ স্থিঃ তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে	২
			২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	৬টি	৪	৬	৫	৪	৩	২	৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে	২
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	৯৫ %	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	সভায় সিদ্ধান্ত অধ্যবসায় ৯৫% বাস্তবায়িত হয়েছে	২
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর- ৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	৬ লক্ষ টাকা	২						এই অর্থ বছরে ৩ লক্ষ টাকা বাজেটে ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ রয়েছে	
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	১০০ %	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০		
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা	৪.১.১ কর্মশালা/	০১টি;	৩							

তাপস চন্দ্র বোস


ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন) বিস্তারিত সহ	মার্ক (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
			সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	সেমিনার অনুষ্ঠিত	৩০ জন								
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	১০ জন	৩						----	---
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	১০ জন	৩						----	---
৫	স্বীয় মন্ত্রণালয়ের সেবার উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই- বাছাই- সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই- বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	২৯-১০- ২০২০	৪	৩-১১- ২০২০	৫-১১- ২০২০	১০- ১১- ২০২০	১৭- ১১- ২০২০	২০- ১১- ২০২০	গত ২১/১০/২০২০ খ্রিঃ তথ্য যাচাই বাছাই করে পত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ও তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে	৪
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	০১-১২- ২০২০	৩	১৯-১২- ২০২০	২৪- ১২- ২০২০	৩০- ১২- ২০২০	৫-১- ২০২১	১০-১- ২০২১	অন-লাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বিবেচনাকরণপূর্বক আবেদনকারীদের ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে অডিশনের তারিখ প্রদান, অন-লাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ প্রিন্টকরণ, অডিশনের তারিখসমূহ অন- লাইনে প্রদর্শন ও ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত পাইলটিং কাজের বাস্তবায়নের জন্য আদেশ গত ১৯/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে জারি করা হয়।	৩
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের	৬.২.১ পাইলটিং	১-০৩-	৩	১-০৩-	৫-৩-	১০-	১৫-	১৯-	----	----

১৩

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন) বিস্তারিত সহ	স্কোর (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
			পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	২০২১		২০২১	২০২১	৩- ২০২১	৩- ২০২১	৩- ২০২১		
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫- ২০২১	২২-৫- ২০২১	২৯- ৫- ২০২১	১০- ৬- ২০২১	১৫- ৬- ২০২১	---	---
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	১০-৬- ২০২১	৮	১০-৬- ২০২১	১৬-৬- ২০২১	২০- ৬- ২০২১	২৫- ৬- ২০২১	৩০- ৬- ২০২১	---	---
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ ফ্রেস্ট/পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	৫ জন	৩						---	---
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	৪ জন	২						প্রশিক্ষণের জন্য ৪ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	২
১০	তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদকরণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (১০০ %)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড করা হচ্ছে	৪
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	১০০ %	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড করা হচ্ছে	২
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল- সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	১০০ %	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড করা হচ্ছে	২

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন) বিস্তারিত সহ	স্কোর (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	১৫-২- ২০২১	৪	১৫-২- ২০২১	১৫-৩- ২০২১	৩১- ৩- ২০২১	৩০- ৪- ২০২১	৩০- ৫- ২০২১	---	---
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	১৫-১০- ২০২০	৪	১৫-১০- ২০২০	২০- ১০- ২০২০	২৪- ১০- ২০২০	২৮- ১০- ২০২০	৩০- ১০- ২০২০	গত আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব, উপ-পরিচালক কর্তৃক নিমিত্ত ভিডিও গান এবং জনাব ফাহাদ হোসেন সোম্বা, সহকারী পরিচালক কর্তৃক উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতার করোনাকালীন সচেতনতা নিরূপণ ইনফোগ্রাফিক বেঙ্গলুরে ডিজিটাল বোর্ড ও ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়েছে।	৪
				১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেলিকেশন	১৫-০৪- ২০২১	৪	১৫-০৪- ২০২১	৩০-৪- ২০২১	১৫- ৫- ২০২১	৩০- ৫- ২০২১	১৫- ৬- ২০২১	---	---
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	১৯-১২- ২০২০	৩	১৯-১২- ২০২০	২৪- ১২- ২০২০	৩০- ১১- ২০২০	৫-১- ২০২১	১০-১- ২০২১	গত ৩/১২/২০২০ খ্রিঃ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ নিমিত্তে সকল উদ্ভাবনগণের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	৩
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	২টি	২	৩	২	১	-	-	১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	২

ক্র.সং.	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন) বিস্তারিত সহ	স্কোর (Mark)	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩		
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ের চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	২টি	২							---	---
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	২০-০৫-২০২১	৪	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১		---	---
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	২০-০৫-২০২১	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১		---	---
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	১৫-০১-২০২০	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	৩০/০১/২০২০ খ্রিঃ অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত প্রণয়ন করা হয়েছে।	৩	
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	৩০-১-২০২১	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১	০৩/০১/২০২১ খ্রিঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১	
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	১৫-৭-২০২১	৩	১৫-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	---	---	
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	২০-৭-২০২১	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১	---	---	


 জাপস চন্দ্র বোস
 উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।